



Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil.

Sexta-feira, 23 de outubro de 2015.

## LICITAÇÕES

### **TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2015**

#### **PARALISAÇÃO DE OBRA**

Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2015, o Município de Farroupilha, através da Secretaria Municipal de Educação, considerando a necessidade de contenção de despesas e diminuição do ritmo dos investimentos em face da redução das receitas públicas, decorrente da atual situação econômico-financeira nacional, inclusive com redução de repasses federais e estaduais, determina a paralisação pelo período de 70 dias do Contrato Administrativo de Execução de Obra Pública nº 40/2015 com a empresa CONSTRUTORA DIFERE LTDA (CNPJ 14.388.379/0001-63). Fundamento Legal: Art. 8º § único, c/c art. 26 e artigo 79, § 5º da Lei 8.666/93.

Maiores informações através dos telefones (54) 3261.6910 e (54) 3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site [www.farroupilha.rs.gov.br](http://www.farroupilha.rs.gov.br).